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1. Parte Generale 

 

 

1.0 Preambolo 

 

Le presenti disposizioni si applicano ai contratti di appalto dôopera e di servizio. 

 

1.1 Definizioni 

 

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano 

rispettivamente ad indicare e a definire: 

 

Edipower: Il cliente Edipower S.p.A.  

 

Appaltatore: la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto di appalto, si è 

impegnata al compimento di unôopera o alla prestazione di un servizio. 

 

Parti o Parte: sono lôAppaltatore e/o Edipower. 

 

Contratto: il contratto dôappalto (dôopera o di servizio) con il quale lôAppaltatore assume, con 

lôorganizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unôopera o 

di un servizio. Lôinsieme dei seguenti documenti costituisce, in modo unitario ed inscindibile, il 

contratto dôappalto (dôopera o di servizio), nel seguito denominato anche ñContrattoò, 

comprendente di norma: 

- Lettera dôOrdine: documento in cui sono precisati, tra lôaltro, lôoggetto del contratto di  

 appalto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative (es.  

 suddivisione in partite, programma cronologico, ecc) che lo disciplinano; 

- Lettera di Accettazione: il documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore  

 con il quale lo stesso accetta il contratto di appalto incondizionatamente; 

- Consistenza dellôopera o del servizio e/o Descrizione Prestazione Prezzi e relative  

 Norme di Misurazione: documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni  

 dellôAppaltatore, i corrispettivi e le norme di misurazione delle quantit¨ a cui deve essere  

 applicato il relativo prezzo di elenco; 

- Specifica Tecnica: documento contenente lôestensione, le esclusioni dôopera o del servizio  

 e le prescrizioni di carattere tecnico sia funzionali che costruttive. 

 La specifica tecnica è, di norma, corredata dei necessari allegati; 

- Programma cronologico: stabilisce, per ogni partita o per lôintera esecuzione del contratto  

 di appalto, le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione lavori, come definito  

 allôarticolo 6.3. Ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, lôAppaltatore al rispetto  

 di tutti i termini di tempo in esso indicati; 

- Capitolato Generale di Appalto: il presente documento che contiene le condizioni generali  

 che regolano il contratto di appalto che Edipower ha reso conoscibili anche attraverso  

 la pubblicazione sul sito internet www.edipower.it; 

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui allôarticolo 26 

del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 contenente: lôindividuazione, lôanalisi e la 

valutazione dei rischi ambientali ed interferenziali; le misure preventivamente individuate 

per governare le interferenze; le attività di cooperazione; le procedure operative; le opere 

provvisionali di sicurezza per la prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o 

successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi; la stima dei costi delle misure di 

sicurezza. 

http://www.edipower.it/
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- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC): nel settore dei cantieri temporanei o mobili 

contiene lôindividuazione, lôanalisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli 

apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle 

norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, le prescrizioni 

correlate alla complessit¨ dellôopera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo 

di costruzione nonché le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea 

o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi e la stima dei costi delle misure di 

sicurezza; 

- Piano operativo di sicurezza (POS): nel settore dei cantieri temporanei o mobili, il 

documento definito dallôart. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/08 che il datore di lavoro 

dellôAppaltatore redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dellôart. 96 del 

suddetto decreto, e dellôart. 18, comma 8 della L. 19 marzo 1990, n. 55.   

- Piano e programma di progettazione della fornitura (PPPF), documento che definisce  

 le diverse fasi di progettazione e di appalto inerenti il contratto di appalto, con la relativa  

 tempistica e documentazione allegata. 

- Piano e programma del subappalto: documento che definisce le diverse fasi di svolgimento  

 del subappalto, con la eventuale tempistica e documentazione allegata. 

- Piano di controllo di qualità (PQC): documento nel quale sono precisate tutte le norme  

e le procedure, con i relativi allegati, per il controllo della qualità delle varie fasi o 

componenti in cui ¯ articolato lôappalto. 

- Piano e programma di trasporto: documento nel quale sono definiti i termini di 

approntamento al trasporto delle singole parti in cui si svolge il contratto di appalto, nonché 

i termini e le modalità di spedizione. 

- Piani e programmi delle prove di funzionamento: documento che definisce in dettaglio  

la sequenza delle prove di funzionamento, con la relativa tempistica, la normativa di 

riferimento e le procedure impiegate. 

 

Il Contratto deve intendersi perfezionato al momento della ricezione da parte di Edipower della 

Lettera di Accettazione sottoscritta dallôAppaltatore.  

 

 

1.2 Difformità tra documenti contrattuali 

 

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nellôart. 1.1 si precisa che, in caso di 

incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i 

documenti stessi si trovano ivi elencati. 

 

 

1.3 Obblighi dellôAppaltatore 

 

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lôespletamento delle prestazioni contrattuali devono 

intendersi a completo carico dellôAppaltatore ad esclusione di quelle esplicitamente indicate come a 

carico di Edipower nei documenti di cui allôart. 1.1. 

Lôenunciazione degli obblighi ed oneri a carico dellôAppaltatore ¯ solo esemplificativa e non 

limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte dellôAppaltatore assumere obblighi ed 

oneri, anche economici, non indicati nei suddetti documenti, ma necessari per lôespletamento del 

Contratto, questi sono a completo carico dellôAppaltatore, ci¸ in deroga allôart. 1660 del Codice 

Civile e salvo che le Parti non pattuiscano diversamente. 
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1.4 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 

 

LôAppaltatore, nellôadempimento delle obbligazioni assunte a fronte del Contratto, dovr¨ attenersi 

ad ogni disposizione di legge e di regolamento avente attinenza con lôoggetto del Contratto e vigenti 

in Italia nonch® alle disposizioni derivanti dallôordinamento comunitario e/o da ordinamenti esteri 

che, avendo comunque influenza sullôesecuzione del Contratto, siano comunque applicabili. 

Nellôespletamento del Contratto, lôAppaltatore dovr¨ attenersi alle norme, agli standard ed ai codici 

precisati nella documentazione contrattuale e validi, quando ivi non diversamente specificato, alla 

data della stipula del Contratto. 

LôAppaltatore si impegna inoltre ad attenersi ad aggiornamenti di norme, standard e codici 

successivi alla data suddetta, fatto salvo il suo diritto al riconoscimento di motivati costi 

supplementari. 

Ĉ responsabilit¨ dellôAppaltatore ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per 

lôespletamento del Contratto, ad eccezione di quelli che la legge italiana richiede esplicitamente ad 

esclusiva cura del committente o di quelli espressamente indicati nei documenti contrattuali come a 

carico di Edipower, per i quali, comunque, lôAppaltatore stesso ¯ tenuto a prestare lôassistenza 

tecnica necessaria. 

Ĉ altres³ responsabilit¨ dellôAppaltatore ottenere tutti gli eventuali permessi e le autorizzazioni da 

parte delle Autorità competenti italiane ed estere, necessari eventualmente per poter importare in 

Italia i materiali necessari allôespletamento del Contratto. 

 

1.4.1 Antimafia 

 

Edipower si riserva di richiedere allôAppaltatore il certificato della Camera di Commercio, con 

indicata lôannotazione antimafia e lôAppaltatore si impegna a consegnare detto certificato entro 10 

giorni dalla ricezione della richiesta. 

Eventuali inadempienze daranno ad Edipower la facolt¨ di risolvere il Contratto ai sensi dellôart. 

1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 13.1. 

 

1.4.2 Tutela della personalità individuale 

 

LôAppaltatore, nellôadempimento delle obbligazioni assunte a fronte del Contratto, dovrà osservare, 

e fare in modo che i propri fornitori, subappaltatori, terzi e/o consulenti o collaboratori che prestino 

la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per lôesecuzione del Contratto 

osservino, ogni disposizione di legge e di regolamento applicabile posto a tutela della personalità 

individuale, nonché del minore, anche in relazione alle ipostesi di costrizione della persona in stato 

di soggezione ovvero a prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento, né si dovrà 

altrimenti approfittare di situazioni di inferiorità o di necessità della persona. 

Eventuali inadempienze daranno ad Edipower la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dellôart. 

1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 13.1. 
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1.4.3 D.P.R. 459/96 ñRegolamento per lôattuazione delle direttive 89/3992/CEE, 91/368/CEE, 

93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 

relative alle macchineò (Direttiva Macchine) 

 

Le macchine oggetto del Contratto devono essere fornite nel pieno rispetto del D.P.R. 459/96 

(Direttiva Macchine) e successive modifiche o integrazioni. LôAppaltatore, pertanto, al momento 

della consegna delle macchine deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle 

dichiarazioni CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.P.R. 

459/96 per lôimmissione sul mercato o la messa in servizio delle macchine ed i componenti di 

sicurezza e, se richiesto, deve metterli a disposizione di Edipower. 

 

1.4.4 D.Lgs n. 93 del 25/02/2000 ñAttuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di 

attrezzature a pressioneò (Direttiva PED) 

 

Le attrezzature a pressione e gli insiemi oggetto del Contratto devono essere forniti nel pieno 

rispetto del D.Lgs. n. 93 del 25/02/2000. LôAppaltatore, pertanto, al momento della consegna delle 

attrezzature/insiemi deve essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni 

CE di conformità nonché dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.Lgs n. 93 per 

lôimmissione sul mercato o la messa in servizio delle attrezzature/insiemi e, se richiesto, deve 

metterli a disposizione di Edipower. 

1.4.5 D.P.R. n. 126 del 23/03/1998 ñRegolamento recante norme per lôattuazione della 

Direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati 

in atmosfera potenzialmente esplosivaò (Direttiva ATEX) 

Gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente 

esplosiva oggetto del Contratto devono essere forniti nel pieno rispetto del D.P.R. n. 126 del 

23/03/1998. LôAppaltatore, pertanto, al momento della consegna degli apparecchi/sistemi deve 

essere in possesso dei documenti di certificazione e/o delle dichiarazioni CE di conformità nonché 

dei fascicoli tecnici di costruzione prescritti dal D.P.R. n. 126 per lôimmissione sul mercato o la 

messa in servizio delle attrezzature/insiemi e, se richiesto, deve metterli a disposizione di Edipower. 

 

1.4.6 Casi di inadempimento 

 

Qualora lôAppaltatore risulti inadempiente a quanto convenuto ai precedenti punti 1.4.3, 1.4.4 e 

1.4.5 si applica la garanzia di cui al successivo articolo 12.1, salvo e impregiudicato il diritto di 

Edipower alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento dei danni. 

 

1.5 Responsabilità  

 

LôAppaltatore assume a suo esclusivo carico la pi½ completa ed assoluta responsabilit¨ per i sinistri 

e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti o dai 

propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e 

rendendo indenne Edipower da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni 

onere. 
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1.6 Assicurazioni 

 

Prima di dare inizio allôesecuzione del Contratto, come regolata al successivo art. 6, lôAppaltatore ¯ 

tenuto a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso e per un importo adeguato 

allôattivit¨ da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. Di tale 

polizza lôAppaltatore dovr¨ consegnare una copia ad Edipower, prima dellôinizio dellôesecuzione 

del Contratto. 

Inoltre, prima di dare inizio a qualsiasi prestazione che implichi unôattivit¨ di cantiere, compresa 

lôinstallazione degli impianti di cantiere e la costruzione di opere provvisionali, lôAppaltatore 

stipuler¨ apposita copertura assicurativa con massimali adeguati, del tipo ñtutti i rischi di 

costruzione montaggio e/o derivanti dalle prestazioni contrattualiò, per indennizzare a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati, che colpiscano le cose assicurate,  

 durante lôesecuzione dei lavori e/o durante la prestazione del servizio; 

- i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti, verificatisi in dipendenza delle  

 attività di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio; 

- i costi di demolizione e sgombero dei residui di eventuali sinistri, fino al più vicino posto  

 di raccolta; 

- i danni cagionati a terzi, rientrando tra i terzi anche il personale Edipower, per morte,  

 lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi  

 in dipendenza dei lavori di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio  

 e di quanto ad essi connesso. 

La copertura assicurativa dovr¨ essere operante a partire dallôinizio delle attivit¨ e fino e non oltre 

24 mesi dalla cessazione delle prestazioni contrattuali. 

La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni 

azione di rivalsa nei confronti di Edipower. 

Anche di tale polizza lôAppaltatore dovr¨ consegnare una copia ad Edipower, prima del termine di 

inizio delle attività di cantiere. 

LôAppaltatore deve comunque tenere indenne Edipower da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, 

ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra. 

 

 

1.7 Comunicazioni e disposizioni 

 

Le comunicazioni allôAppaltatore hanno luogo per iscritto. Esse possono essere trasmesse alla sede 

dellôAppaltatore o consegnate direttamente al suo rappresentante, come definito allôart. 4.2. 

Qualora lôAppaltatore non presenti per iscritto le sue osservazioni ad eventuali disposizioni 

comunicate dallôEdipower entro dieci giorni dalla loro ricezione, le disposizioni stesse si intendono 

integralmente accettate e lôAppaltatore perde il diritto di avanzare riserve. 

Sulle osservazioni eventualmente presentate dallôAppaltatore, Edipower deve comunicare le proprie 

determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. 

 

 

1.8 Constatazioni in contraddittorio 

 

Ogni qualvolta una delle Parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto 

verificatosi nel corso dellôesecuzione del Contratto, lôaltra ¯ tenuta ad aderire e a sottoscrivere il 

relativo verbale di constatazione. 
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LôAppaltatore non potr¨ avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, 

pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata 

tempestivamente richiesta. 

LôAppaltatore ¯ tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarit¨ nellôesecuzione 

di attività che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività. 

 

 

1.9 Personale dipendente dallôAppaltatore 

 

LôAppaltatore deve effettuare lôopera o il servizio con personale idoneo, di provate capacit¨ ed 

adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivantigli dal 

Contratto. 

In particolare egli deve provvedersi e servirsi di tutta la mano dôopera occorrente, nel rispetto di 

quanto previsto dalla Clausola 1.4.2 che precede in relazione alla tutela della personalità 

individuale, impegnandosi inoltre a comunicare a Edipower i nominativi ed i dati anagrafici del 

personale che di volta in volta ¯ incaricato dellôesecuzione dellôopera e/o del servizio. 

Comunque, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, 

lôAppaltatore non ha diritto a compensi di sorta se, nel corso dellôesecuzione dellôopera o del 

servizio, deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni 

iniziali relative alla mano dôopera. 

LôAppaltatore ¯ tenuto a procedere allôallontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle 

norme vigenti e senza oneri per Edipower - di quei dipendenti per i quali Edipower avanzasse, a suo 

giudizio, apposita motivata richiesta. 

LôAppaltatore rimane, comunque, responsabile dellôoperato del personale proprio dipendente o 

dipendente dei subappaltatori o di terzi, che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro 

subordinato o meno), per lôesecuzione del Contratto. 

LôAppaltatore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto da 

Edipower per il controllo degli accessi. 

LôAppaltatore deve provvedere, in ogni caso, a dotare tutto il personale, proprio dipendente o 

dipendente dei subappaltatori o di terzi, che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro 

subordinato o meno), per lôesecuzione del Contratto di tessera di riconoscimento, corredata da 

fotografia, contenente le generalit¨ del lavoratore e lôindicazione del datore di lavoro e dovrà 

disporre che tali lavoratori espongano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro. 

LôAppaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i 

nominativi del personale effettivamente presente in cantiere che dovranno, con la stessa cadenza, 

essere comunicati ad Edipower. 

LôAppaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione a pretese avanzate da 

propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da 

collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per 

lôesecuzione del Contratto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo lôestromissione di 

Edipower. 

LôAppaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi 

dellôart. 2070 del Codice Civile, ñCriteri di applicazione del contratto collettivo di lavoroñ, vigenti 

nel periodo di tempo e nelle localit¨ in cui si svolge lôappalto, nonch® adempiere regolarmente agli 

oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle 

leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 

LôAppaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione ad eventuali pretese 

avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte 
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dellôAppaltatore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie 

dovuti ai propri dipendenti. 

LôAppaltatore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto 

allôopera e/o al servizio. A tale fine egli ¯ tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme 

sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità 

civile e penale al riguardo. 

LôAppaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da 

parte degli eventuali subappaltatori e/o di terzi che prestino la propria attivit¨ per lôesecuzione del 

Contratto nei confronti del loro personale dipendente. 

Nel caso in cui la competente autorit¨ riscontri tra il personale impiegato dallôAppaltatore o dai 

subappaltatori e/o da terzi che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o 

meno), per lôesecuzione del Contratto, irregolarit¨ tali da indurre lo stesso a sospendere i lavori e/o 

ad irrogare sanzioni, lôAppaltatore si impegna a manlevare, a garantire ed a tenere indenne 

Edipower in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che alla stessa Edipower (anche a titolo 

di sanzione ad essa comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In 

tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non 

escluderanno la risarcibilit¨ dellôulteriore danno eventualmente subito. 

LôAppaltatore al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, deve adempiere alle 

disposizioni sopra richiamate: in particolare, al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, 

lôAppaltatore ¯ tenuto: 

- con cadenza quotidiana, a comunicare ad Edipower i nominativi del personale effettivamente 

presente in cantiere, munito di tessera di riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi 

elettronici di controllo gestiti da Edipower allôentrata dei cantieri; 

- con cadenza mensile,a presentare ad Edipower apposita quietanza rilasciata dal proprio personale 

dipendente attestante lôavvenuta corresponsione del trattamento retributivo; nonché  

- con cadenza mensile, ovvero trimestrale nel caso di cantieri edili, a presentare idonea 

certificazione di avvenuto versamento in favore dei propri dipendenti degli oneri retributivi, 

previdenziali, assicurativi, assistenziali (Modello F24 rilasciato da INPS e INAIL ovvero DURC 

rilasciato dalla Cassa Edile in caso di cantieri edili). 

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte di Edipower non esonera in alcun modo 

lôAppaltatore dalle relative responsabilit¨ ed obblighi. 

 

 

1.10 Trattamento economico e tutela del personale 

 

LôAppaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi 

dellôart. 2070, ñCriteri di applicazione del contratto collettivo di lavoroñ, del Codice Civile, vigenti 

nel periodo di tempo e nelle localit¨ in cui si svolge lôappalto, nonch® adempiere regolarmente agli 

oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle 

leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. 

LôAppaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione ad eventuali pretese 

avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte 

dellôAppaltatore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie 

dovuti ai propri dipendenti. 

LôAppaltatore ¯ tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto 

allôopera e/o al servizio. A tale fine egli ¯ tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme 

sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità 

civile e penale al riguardo. 
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LôAppaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente. 

 

 

1.11 Prova degli adempimenti 

 

LôAppaltatore al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, deve dimostrare 

preventivamente di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate: a tal fine, lôAppaltatore ¯ 

tenuto a presentare mensilmente ad Edipower apposita quietanza rilasciata dal proprio dipendente 

attestante lôavvenuta corresponsione del trattamento retributivo nonché idonea certificazione di 

avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie. 

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte di Edipower non esonera in alcun modo 

lôAppaltatore dalle sue responsabilit¨ n® dallôobbligo di presentare mensilmente la documentazione 

di cui sopra.  

 

 

1.12 Tutela dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dellôart. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ñCodice in 

materia di protezione dei dati personaliò, in relazione ai dati personali che sono acquisiti per la 

conclusione e gestione del presente Contratto, si precisa che: 

1)  lôacquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti ¯ presupposto indispensabile per  

  lôinstaurazione e lo svolgimento del presente Contratto; 

2)  i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Edipower, non saranno oggetto di comunicazione  

  e diffusione salvo che non siano necessari per lôesecuzione di obblighi contrattuali o  

  di misure pre contrattuali adottate su richiesta dellôAppaltatore, ovvero, siano oggetto  

  di comunicazione e diffusione in adempimento di  un obbligo previsto dalla legge, da  

  un regolamento o dalla normativa comunitaria o, infine, che i dati siano relativi allo  

  svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di  

  segreto aziendale e industriale; 

3) in relazione al trattamento di dati personali lôAppaltatore ai sensi dellôart. 7 D.Lgs. n.  

  196/2003 ha diritto:  

  a) di conoscere lôesistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;  

  b) di ottenere, a cura di Edipower, senza ritardo:  

I. la conferma dellôesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se  

    non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi  

dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il 

trattamento; la richiesta pu¸ essere rinnovata, salva lôesistenza di giustificati motivi, 

con intervallo non minore di novanta giorni;  

II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati  

     in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione  

     in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

III. lôaggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, lôintegrazione  

     dei dati;  

IV. lôattestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 

impossibile o  comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato;  

 c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali  
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   che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  

 d) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano,  

   previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o  

   di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di  

   comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre  

il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 

gratuitamente tale diritto.  

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Edipower nella persona 

dellôAmministratore Delegato. 

 

 

1.13 Obblighi di riservatezza 

 

Con lôespressione ñInformazioni Riservateò si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi 

tipo forniti da Edipower allôAppaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in 

qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti 

che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta 

eccezione per i dati e le informazioni: 

a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dallôinadempimento del  

 presente Capitolato Generale di Appalto; 

b) di cui lôAppaltatore possa dimostrare il legittimo possesso gi¨ in data anteriore alla loro  

 comunicazione in virtù del presente Capitolato Generale di Appalto; 

c) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta allôAppaltatore dalla  

 legge o da provvedimenti giudiziari, purch® lôAppaltatore ne abbia dato immediato avviso  

 a Edipower, al fine di permettere a questôultima di adottare ogni opportuna iniziativa  

 per impedire o limitare tale divulgazione. 

Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dallôAppaltatore o da proprie 

controllate, collegate, dipendenti o consulenti dellôAppaltatore (di seguito i ñSoggetti Autorizzatiò) 

dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno ï a nessun titolo ed 

a nessun fine ï essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso 

scritto di Edipower. LôAppaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo 

anche da parte dei Soggetti Autorizzati. 

LôAppaltatore si obbliga, in particolare, a: 

I. conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate; 

II. impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate  

 di cui lôAppaltatore sia comunque in possesso; 

III. utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso  

 esclusivamente per le finalità contrattuali; 

IV. non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non  

 autorizzate, alcuna Informazione Riservata; 

V restituire ad Edipower, su semplice richiesta scritta di questôultima, tutti i supporti cartacei,  

 elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi  

 modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie,  

 anche solo parziali dei suddetti supporti; 

VI. distruggere, su semplice richiesta scritta di Edipower, tutti i supporti cartacei, elettronici,  

 magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite  

 e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali,  

 dei suddetti supporti; 

LôAppaltatore assume ogni responsabilit¨ per qualsiasi divulgazione od utilizzazione delle 

Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo. 
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1.13.1 Proprietà delle informazioni riservate ï Completezza e accuratezza 

 

LôAppaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potr¨ ricevere da Edipower costituiscono 

dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà di Edipower stessa. 

Edipower non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle 

Informazioni Riservate che potranno essere fornite allôAppaltatore. 

 

 

1.13.2 Durata degli obblighi di riservatezza 

 

Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre 

anni dalla sua cessazione. 

 

 

1.13.3 Esclusione di ogni diverso accordo 

 

Il Contratto non pu¸ costituire a favore dellôAppaltatore concessione di licenza o di altro diritto di 

utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale e intellettuale di Edipower. 

 

 

1.14 Associazioni Temporanee dôImprese 

 

Nel caso in cui il Contratto venga affidato ad una Associazione Temporanea dôImprese (ATI) o ad 

un consorzio di imprese, lôAppaltatore deve inviare ad Edipower un documento organizzativo 

dellôATI o consorzio ove siano descritti: compiti, funzioni e responsabilità tecniche di ciascuna 

associata, con particolare riferimento al coordinamento tecnico tra le imprese ed alla rappresentanza 

verso Edipower; organigramma di commessa; modalità di gestione e controllo delle interfacce 

interne ed esterne. Resta in ogni caso ferma la responsabilità solidale verso Edipower di tutte le 

imprese dellôATI o del consorzio.  

Qualora lôesecuzione del Contratto sia stata affidata ad unôATI si stabilisce che le fatture saranno 

emesse esclusivamente dallôimpresa mandataria e pertanto le fatture eventualmente emesse dalla 

mandante non saranno efficaci nei confronti di Edipower. 

 

 

 

 

2. Subappalti 

 

 

2.1 Generalità 

 

LôAppaltatore, per affidare parte dellôopera e/o del servizio in subappalto deve ottenere la 

preventiva autorizzazione di Edipower. 

Nel caso in cui lôAppaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva 

autorizzazione, Edipower pu¸ avvalersi della facolt¨ di risoluzione del Contratto a norma dellôart. 

13.1. 
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2.2 Modalità di affidamento dei subappalti da eseguire allôinterno degli immobili propriet¨ di 

Edipower 

 

Per i lavori da affidare in subappalto da eseguire allôinterno degli immobili di propriet¨ di 

Edipower, lôAppaltatore deve inoltrare richiesta scritta a Edipower con anticipo di almeno quindici 

giorni lavorativi rispetto alla data di inizio dei lavori. 

Tale richiesta, in cui deve essere precisata la natura e lôentit¨ del lavoro che sôintende dare in 

subappalto, il motivo dellôesecuzione tramite subappalto, il nome e il domicilio del subappalto, deve 

essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla presentazione del subappalto, nel rispetto 

delle modalit¨ stabilite nellôAppalto.  

Edipower ha il diritto di chiedere lôallontanamento dei subappaltatori impegnati allôinterno della 

propriet¨ di Edipower, ritenuti non graditi allôinterno dellôimmobile. LôAppaltatore, a sua volta, ha 

lôobbligo di ottemperare a tale richiesta. 

Qualora, durante lôesecuzione del Contratto ed in qualsiasi momento, Edipower e/o lôAppaltatore 

accertino che il subappaltatore che opera allôinterno di immobili di propriet¨ Edipower sta 

eseguendo lavori secondo modalità difformi da quanto previsto dal Contratto, ovvero lo stesso si 

riveli, secondo motivato giudizio di Edipower, inidoneo ad eseguire i lavori, sarà facoltà di 

Edipower di ingiungere allôAppaltatore, che dovr¨ adempiere, di prendere immediate misure per la 

risoluzione del relativo subappalto e per lôallontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo 

del compimento dellôappalto. 

LôAppaltatore potr¨ proseguire lôappalto, previo benestare scritto di Edipower, con altro 

subappaltatore oppure, qualora ne abbia i requisiti, provvedere direttamente con proprio personale. 

La risoluzione del subappalto in alcun modo d¨ diritto allôAppaltatore di pretendere dallôEdipower 

indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali, ciò anche in deroga degli 

articoli 1660 e 1661 del Codice Civile. 

 

2.3 Subappalti che non sono da eseguire allôinterno di immobili di propriet¨ Edipower  

 

Edipower ha il diritto di chiedere allôAppaltatore, ove ricorra una giusta causa, di non avvalersi di 

determinati subappaltatori e, a sua volta, lôAppaltatore assume sin dôora lôobbligo di adempiere a 

tale richiesta. 

LôAppaltatore ¯, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nellôesecuzione 

dellôappalto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, anche nel 

caso in cui lo stesso Appaltatore provi che lôinadempimento o il ritardo ¯ stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori. 

 

 

3. Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dellôambiente 

 

LôAppaltatore ¯ tenuto al rispetto di tutti i requisiti generali relativi alla sicurezza ed alla protezione 

dellôambiente indicati nel presente capitolo e nella restante parte del presente Capitolato. 

LôAppaltatore ¯ tenuto altres³ al rispetto dei requisiti specifici riportati nella documentazione 

relativa allôappalto, compresi quelli eventualmente derivanti dalle prescrizioni contenute nella 

documentazione autorizzativa delle opere, per quanto applicabile alle attivit¨ oggetto dellôappalto. 

Tali requisiti saranno resi disponibili allôAppaltatore. 

Edipower si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte 

dellôAppaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi 

alle proprie attivit¨ e sullôapplicazione delle relative procedure e istruzioni operative. 
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3.1 Sostanze e materiali utilizzati o forniti 

 

Le sostanze ed i materiali forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai 

sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati 

pericolosi. 

Deve essere evitato lôutilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per lôambiente. 

Qualora non fosse possibile evitarlo, lôutilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al 

minimo tecnicamente possibile. In particolare devono essere previsti idonei sistemi di contenimento 

per evitarne la dispersione nellôambiente, sia in condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle 

condizioni di emergenza ipotizzabili. 

Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza 

aggiornata, sia in fase di offerta, sia durante lôesecuzione dei lavori. 

 

 

 

3.2 Materiali coibenti 

 

I materiali coibenti forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi 

della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati 

pericolosi. 

Tutti i materiali coibenti devono essere forniti imballati in apposite confezioni, accuratamente 

protetti e conservati al riparo dalle intemperie. 

Su ciascuna confezione deve essere apposta e conservata, fino allôatto del montaggio, unôetichetta a 

stampa da cui risulti ben chiaro: 

- il nominativo del produttore e/o concessionario esclusivo dellôAppaltatore; 

- la denominazione o la sigla del prodotto; 

- le altre caratteristiche atte ad individuare inequivocabilmente i manufatti, quali densità,  

 dimensioni del manufatto (spessore, diametro, ecc.), ecc.; 

I materiali coibenti posti in opera devono essere contrassegnati con apposite etichette riportanti la 

denominazione o sigla del prodotto e le informazioni previste dalla vigente normativa sulla 

classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (classificazione, 

etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza). 

Ogni materiale coibente posto in opera deve essere censito, registrandone le seguenti informazioni: 

- descrizione del componente di impianto coibentato e numero di disegno;  

- denominazione o sigla del materiale utilizzato per la coibentazione;  

- tipologia, caratteristiche, dimensioni e quantità del materiale coibente installato;  

- riferimento alla scheda di sicurezza;  

- tipo di confinamento realizzato.   

Gli interventi sui materiali coibenti cancerogeni devono essere eseguiti in conformità alle 

metodologie previste dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994. 

 

 

 

3.3 Informazioni sugli infortuni 

 

LôAppaltatore deve fornire tempestivamente le informazioni e i dati inerenti ogni evento 

infortunistico verificatosi ai propri dipendenti presso i cantieri e gli immobili Edipower. 
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3.4 Sistemi di Gestione Ambientale 

 

LôAppaltatore ¯ informato che presso le Unit¨ Produttive di Edipower sono attivi Sistemi di 

Gestione Ambientale (SGA) e documenti di Politica Ambientale, conformi alla norma UNI EN ISO 

14001 ed al regolamento 761/01 EMAS, ai quali è tenuto a conformarsi, per quanto applicabile alle 

attività oggetto del Contratto. 

LôAppaltatore ¯ tenuto a fornire idonea informazione e formazione ai propri sub appaltatori, circa la 

Politica Ambientale adottata da Edipower e dalla/e Unità Produttiva/e sede dei lavori e le procedure 

previste per la gestione delle attivit¨ che possono avere impatti sullôambiente. 

LôAppaltatore ¯ tenuto altres³ a documentare tali interventi di informazione e formazione, mediante 

raccolta di idonee registrazioni. 

LôAppaltatore ¯ tenuto ad individuare e valutare gli aspetti ambientali (elementi delle proprie 

attivit¨ che hanno o possono avere impatti sullôambiente) eventualmente connessi alle attivit¨ 

oggetto dellôappalto svolte presso Unit¨ Produttive di Edipower, secondo le modalità che saranno 

rese disponibili allôAppaltatore. 

LôAppaltatore deve collaborare con la/e Unit¨ Produttiva/e di Edipower sede dei lavori oggetto 

dellôappalto ai fini della: 

- elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione 

degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività; 

- documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto 

delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili. 

 

 

3.5 Norme antinfortunistiche 

 

LôAppaltatore dovr¨ attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalle vigenti 

norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva: 

-  dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 ñAttuazione dellôarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123,  

in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoroò; 

- dal D.P.R. n. 320 del 20/03/1956 ñNorme per la prevenzione degli infortuni e lôigiene  

 del lavoro in sotterraneoò;  

- D.Lgs. n. 52 del 3/02/97 ñAttuazione della direttiva 92/23/CEE concernente classificazione,  

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericoloseò e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- D.Lgs. n. 65 del 14/03/2003, ñAttuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative  

 alla classificazione, allôimballaggio e allôetichettatura di preparati pericolosiò; 

- D.P.R. n. 37 del 12/01/98 ñRegolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla  

 prevenzione incendi, a norma dellôarticolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59ò; 

- D.M. del 10/03/98 ñCriteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dellôemergenza nei luoghi di lavoroò. 

Lôappalto dovr¨ essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare 

danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti. 

LôAppaltatore dovr¨ altres³ attenersi a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme tecniche 

(CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e 

sicurezza degli ambienti di lavoro. 
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3.6  Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81e successive modifiche e integrazioni 

 

Ai sensi dellôart.  26 del D.Lgs. 81/08, Edipower fornisce dettagliate informazioni, anche in modo 

documentale: a) sui rischi specifici esistenti nellôarea in cui sar¨ svolta lôattivit¨ lavorativa inerente 

la fornitura; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dal 

personale Edipower o dipendente da altre imprese; c) sui piani di emergenza aziendali. Al fine di 

favorire la miglior cooperazione fra le parti, prima dellôinizio delle attivit¨, potranno essere svolte 

una o più riunioni  di coordinamento per la sicurezza tra responsabili Edipower e lôAppaltatore ai 

sensi del D.Lgs. 81/08. LôAppaltatore ¯ tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, 

unitamente alle altre imprese incaricate dellôesecuzione dell'attivit¨ lavorativa. 

Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività 

interferenti sono contenute nel DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali) 

allegato al Contratto che ne costituisce parte integrante. 

In caso di mancata osservanza da parte dellôAppaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, 

delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o delle prescrizioni di legge 

riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al precedente articolo, Edipower ha il diritto di 

risolvere il Contratto per inadempimento, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità 

dellôAppaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nellôesercizio delle attivit¨ 

contrattuali. LôAppaltatore terr¨ manlevata Edipower da ogni eventuale coinvolgimento da parte di 

terzi (dipendenti, consulenti e collaboratori dellôAppaltatore inclusi). 

 

 

3.7 Decreto Legislativo n. 81/2008, Titolo IV, e successive modifiche e integrazioni  

 

Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nellôambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, Titolo 

IV, una volta ricevuto da Edipower il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), lôAppaltatore 

deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui allôart. 89, comma 1, lettera h) del 

decreto medesimo, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento ed essere presentato con congruo anticipo rispetto allôinizio dei 

lavori e comunque entro il termine stabilito nella Specifica Tecnica e/o Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. In ogni caso, lôAppaltatore deve consegnare ai propri eventuali subappaltatori, 

prima dellôinizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far integrare il 

proprio POS con lôattivit¨ oggetto del subappalto. 

Il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno 

sottoposti al coordinatore per lôesecuzione dei lavori, che ai sensi di quanto previsto dallôart. 92  

comma 1, punto b, del D.Lgs. n. 81/08, provveder¨ a: verificare lôidoneit¨ del POS, considerato 

come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con questôultimo; 

effettuerà gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; 

verificherà che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS. 

In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un 

adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto lôAppaltatore gi¨ in fase di presentazione deve aver 

valutato tutte le condizioni e i vincoli. 

LôAppaltatore deve fornire tempestivamente le informazioni e i dati inerenti ogni evento 

infortunistico verificatosi ai propri dipendenti presso i cantieri e gli immobili Edipower. 
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4. Rappresentanze 

 

4.1 Rappresentanza di Edipower 

 

Edipower ha diritto di controllare e verificare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza 

da parte dellóAppaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni impartite da 

Edipower, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dellôAppaltatore medesimo di tutte 

le attivit¨ necessarie per lôespletamento del Contratto. 

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Edipower, non liberano lôAppaltatore dagli 

obblighi e responsabilità inerenti al corretto espletamento del Contratto, in piena rispondenza alle 

clausole contrattuali, né da quelli derivanti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore. 

Parimenti, tali controlli e verifiche non possono essere invocati come causa di interferenza nelle 

modalità di conduzione delle prestazioni contrattuali, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi 

dôopera, macchinari e materiali in quanto a tali funzioni ¯ preposto lôAppaltatore in via esclusiva. 

 

 

4.2 Rappresentanza dellôAppaltatore 

 

LôAppaltatore prima dellôInizio Attivit¨ (come definito al successivo articolo 6.3) designa un 

proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del 

primo, sia autorizzato a farne le veci. 

Il rappresentante dellôAppaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, 

a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa 

dellôappalto, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe 

ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. 

Ove Edipower, a suo insindacabile giudizio, richieda allôAppaltatore la sostituzione del 

rappresentante o del sostituto, lôAppaltatore dovr¨ provvedere immediatamente e senza oneri per 

Edipower alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti. 

 

 

5. Organizzazione e gestione dei cantieri 

 

5.1 Doveri dellôAppaltatore 

 

LôAppaltatore, tenuto conto dellôentit¨ e della natura delle opere e delle condizioni ambientali, deve 

provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed 

efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento dei lavori ed al loro 

compimento a perfetta regola dôarte entro i termini previsti dal Programma cronologico. 

Comunque, lôAppaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, 

sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere 

provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del 

Codice Civile. 

LôAppaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali ed i 

ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente anche a 

mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

LôAppaltatore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei 

lavori, anche nel caso di sospensione, e, fino alla data di ripiegamento di cui al successivo art. 5.2, 

in particolare lôAppaltatore non pu¸ allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza 

preventivo benestare di Edipower. 
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5.2 Ripiegamento dei cantieri 

 

Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione (come definito al successivo 

articolo 6.3) e quella dellôaccettazione provvisoria dellôultima milestone, se lôesecuzione del 

Contratto ¯ divisa in milestone, ovvero dellôintero appalto, lôAppaltatore deve dare corso al 

progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con 

Edipower, provvedendo alla demolizione delle opere provvisionali, allo smaltimento del materiale 

da risulta, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed 

alle persone. 

 

 

6. Esecuzione del contratto 

 

6.1 Coordinamento rispetto ad altre attività di Edipower 

 

Per il migliore coordinamento delle proprie attività con altre attività svolte da Edipower o dai suoi 

appaltatori, lôAppaltatore, dal momento del suo insediamento in cantiere e per tutta la durata dei 

lavori ad esso affidati, deve ottemperare alle indicazioni di Edipower. 

 

 

6.2 Esecuzione del lavoro in milestone (Partite Lavori) 

 

Lôesecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto potr¨ essere frazionata agli effetti cronologici in 

singole milestone di attività, ciascuna con termini contrattuali differenziati. 

La suddivisione in milestone non fa venire meno lôunicit¨ del rapporto contrattuale. 

 

 

6.3 Termini contrattuali 

 

Il Programma cronologico stabilisce, per ogni milestone ovvero per lôintera esecuzione contrattuale, 

i seguenti termini contrattuali: 

- inizio attivit¨ (ñInizio Attivit¨ò o ñIAò) 

- termine di ultimazione (ñTermine di Ultimazioneò o ñTUò) 

nonché gli altri eventuali termini indicati in ulteriori documenti contrattuali. 

Il Programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, lôAppaltatore al rispetto 

di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini lôAppaltatore ha tenuto 

debitamente conto di tutte le alee connesse con lôesecuzione del Contratto ed in particolare di quelle 

relative alle condizioni ambientali. 

Ove, per effetto di varianti, si determinino variazioni nellôentit¨ di alcune milestone e dellôintero 

appalto, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente spostati dôaccordo tra le 

Parti. 

I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti: 

Inizio Attività (IA) 

Ĉ il termine entro il quale lôAppaltatore deve dare inizio allôattivit¨ oggetto della milestone o 

dellôintero appalto. 

Dellôinizio delle attivit¨ di ogni milestone o dellôintero appalto viene redatto verbale che ¯ 

sottoscritto dai contraenti. 

Termine di ultimazione (TU) 

Ĉ il termine entro il quale lôAppaltatore deve completare le attivit¨ e prove di funzionamento di 

propria competenza oggetto della milestone o dellôintero appalto. Dellôultimazione delle attivit¨ di 



Capitolato Generale di Appalto 

 

 

  _  21 

 

ogni milestone o dellôintero appalto viene redatto verbale che ¯ sottoscritto dai contraenti. Nel 

verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di 

ultimazione previsto, nonché, le attività iniziate prima del TU e che in ogni caso devono essere 

portate a termine dallôAppaltatore. 

La redazione dei verbali di IA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità 

alle pattuizioni contrattuali effettuata da Edipower dellôevento oggetto di verbalizzazione. 

Nei casi di non completa conformit¨ dellôevento oggetto di verbalizzazione alle pattuizioni 

contrattuali, che non pregiudichi lôaccettazione con riserva dello stesso, verr¨ redatto lôapposito 

verbale, fermo restando lôobbligo da parte dellôAppaltatore di sanare le inadempienze evidenziate 

con le modalità e nei termini concordati. 

 

 

6.4 Consegna aree  

 

Edipower mette a disposizione dellôAppaltatore le sole aree sulle quali si svolgono le attivit¨ 

oggetto dellôappalto; lôAppaltatore dovr¨ quindi procurarsi, a sua cura e spese, la disponibilit¨ delle 

ulteriori aree che fossero necessarie. 

Edipower comunicher¨ allôAppaltatore il giorno, lôora e il luogo fissati per la consegna delle aree in 

cui dare inizio allôappalto. 

Della consegna verrà redatto apposito verbale, al quale verranno allegati, eventualmente, i disegni, 

le planimetrie, i rilievi, i tracciati delle opere e delle installazioni esistenti. 

Qualora lôAppaltatore non si presenti nel giorno e nellôora stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la 

consegna, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale Edipower ha 

diritto di risolvere il contratto a norma dellôart. 13.1, facendo propria lôeventuale cauzione di cui 

allôart. 7.6. 

 

 

6.5 Consegna delle milestone 

 

Successivamente alla consegna di cui al precedente articolo 6.4, hanno luogo, se lôappalto viene 

frazionato in milestone di lavoro, le consegne delle singole milestone di lavoro da parte di Edipower 

allôAppaltatore, secondo quanto stabilito nel Programma cronologico. 

Allôatto di consegna, Edipower comunica allôAppaltatore le prescrizioni riguardanti la milestone di 

lavoro. 

Della consegna di ogni milestone viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale 

sono allegati i disegni esecutivi occorrenti per dare inizio al lavoro. 

Gli ulteriori disegni e prescrizioni esecutivi sono consegnati con il procedere dei lavori. 

 

 

6.6 Osservazioni dellôAppaltatore in merito alle consegne 

 

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne di cui agli articoli 6.4 e 6.5 precedenti, lôAppaltatore non 

abbia comunicato ad Edipower le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente 

accettate. 

Sulle osservazioni eventualmente presentate dallôAppaltatore, Edipower deve comunicare le proprie 

determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione.  
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6.7 Giornale dei lavori 

 

Edipower segue lo svolgimento dei lavori mediante annotazione in un apposito Giornale dei lavori 

che, con la frequenza stabilita e comunque ogni qualvolta Edipower stessa ne faccia apposita 

richiesta, deve essere firmato dallôAppaltatore il quale ha, comunque, il diritto di annotare sul 

Giornale dei lavori, le eventuali osservazioni in merito. La rinuncia dellôAppaltatore di avvalersi di 

tale diritto implica lôaccettazione delle circostanze e delle informazioni indicate da Edipower nel 

Giornale dei lavori. 

Edipower consegna allôAppaltatore una copia del giornale dei lavori firmata dai rappresentanti di 

Edipower. 

Nel giornale Edipower riporta quotidianamente e con riferimento al giorno lavorativo precedente, 

ogni notizia di rilievo relativa ai lavori, alle condizioni ambientali e meteorologiche. 

 

 

6.8 Prevenzione e risarcimento dei danni  

 

LôAppaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni 

provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. 

LôAppaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le 

attrezzature e i mezzi dôopera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a 

personale dipendente o a terzi o a cose. 

In ogni caso, fermo quanto previsto allôarticolo 1.6 in tema di assicurazioni, al risarcimento dei 

danni eventualmente verificatisi provvede lôAppaltatore, a carico del quale ricadono, altres³, tutti i 

danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso dei lavori e fino 

allôaccettazione provvisoria dellôultima milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi 

dôopera utilizzati, ci¸ anche in deroga allôart. 1673, comma 2 del Codice Civile.  

LôAppaltatore ¯ tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero 

intentati da terzi contro Edipower in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare 

integralmente indenne Edipower stessa da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso 

chiedendo lôimmediata estromissione di Edipower da tali giudizi. 

 

 

6.9 Sospensione dei lavori senza giustificato motivo  

 

Edipower si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di sospendere 

temporaneamente, per fatto proprio e senza obbligo di comunicarne i motivi, lôesecuzione di una o 

pi½ milestone o anche di tutta lôopera e/o il servizio, dandone, con congruo preavviso, 

comunicazione allôAppaltatore, mediante lettera raccomandata A.R.. 

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione. 

LôAppaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attivit¨ lavorative lasciando immutata la 

consistenza degli eventuali macchinari, attrezzature e mezzi dôopera utilizzati per il compimento 

dellôopera e/o del servizio e provvedendo alla loro custodia e conservazione. 

La ripresa delle attivit¨ sar¨ richiesta allôAppaltatore dallôEdipower con congruo anticipo a mezzo 

di lettera raccomandata A.R. e deve avvenire non oltre il giorno ivi stabilito. 

Spetta allôAppaltatore un compenso solo se appositamente stabilito in altri documenti contrattuali 

e/o, comunque, tra le Parti, nonché un eventuale spostamento dei termini contrattuali, commisurato 

alla durata della sospensione. 

Qualora, allôatto della sospensione dei lavori, lôinstallazione dei macchinari, attrezzature e mezzi 

dôopera non sia completa, i compensi di cui sopra sono ridotti in proporzione alla quota parte di 

questi effettivamente impiegata. 
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LôAppaltatore ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui la sospensione discrezionale dei 

lavori in corso di esecuzione (frazionati o meno in milestone) sia totale e superi la durata di 

centottanta giorni. 

Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti 

appositi verbali. 

 

 

6.10 Sospensione dei lavori con giustificato motivo  

 

Edipower, in qualsiasi momento, può autorizzare o disporre per iscritto sospensioni temporanee 

dellôesecuzione delle attivit¨ di una o pi½ milestone o anche di tutte le attivit¨ oggetto dellôopera e/o 

del servizio, qualora: 

a) cause di comprovata forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle  

 Pubbliche Autorit¨, impediscano che le attivit¨ relative al compimento dellôopera e/o  

 del servizio procedano utilmente. Non sono da considerarsi cause di forza maggiore  

 le eventuali avverse condizioni meteorologiche in cui si è costretti ad operare; 

b) impedimenti di qualsiasi natura pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a  

 regola dôarte dellôopera e/o del servizio. 

Nei predetti casi le sospensioni non danno diritto a compensi di sorta, spettando allôAppaltatore solo 

lo spostamento dei relativi termini contrattuali. 

Solo se la durata complessiva di totale sospensione del compimento dellôopera e/o del servizio 

risulti superiore a 60 (sessanta) giorni, le Parti potranno concordare per il periodo eccedente le 

modalit¨ di gestione del cantiere e lôeventuale compenso forfettario giornaliero allôAppaltatore per 

la custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri in detto periodo, come previsto 

dal precedente art. 6.9. 

Della sospensione delle prestazioni contrattuali e della eventuale successiva ripresa vengono redatti 

appositi verbali. 

 

 

6.11 Spostamento dei termini contrattuali 

 

Nel caso di interruzione del lavoro o di ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle 

cause appresso elencate, lôAppaltatore pu¸ richiedere lo spostamento dei termini contrattuali per un 

periodo da concordare con Edipower: 

a) eventi di forza maggiore. Non sono, peraltro, compresi tra gli eventi di forza maggiore i 

ritardi imputabili ai subappaltatori. Resta inteso che sono compresi tra tali eventi ogni caso 

imprevisto ed imprevedibile, che non possa essere evitato utilizzando lôordinaria diligenza, 

tale da impedire lôadempimento delle obbligazioni dellôAppaltatore, che sia indipendente 

dalla volont¨ e dal controllo dellôAppaltatore, sempre che tale evento non sia ricollegabile ad 

inadempienze, atti illeciti e comportamenti od omissioni colposi dellôAppaltatore o dei 

relativi appaltatori, fornitori ausiliari, collaboratori e commessi dellôAppaltatore. Gli 

scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore solo se avranno carattere nazionale. Le 

avverse condizioni atmosferiche quali neve, pioggia ecc. non costituiranno cause di forza 

maggiore, salvo che non rivestano condizioni di particolare eccezionalità e persistenza nel 

tempo; 

b) spostamenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi degli articoli 6.9 e 6.10; 

c) ritardi nel montaggio e/o nella messa in servizio di apparecchiature e/o di impianti che  

 determinino un ritardo nei programmi di esecuzione dei lavori, riferibili ad attività estranee  

al rapporto contrattuale ed in carico a soggetti terzi diversi dai subappaltatori e/o 

collaboratori dellôAppaltatore. 
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d) mancata consegna da parte di Edipower, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà  

 da montare a cura dellôAppaltatore. 

LôAppaltatore ¯ tenuto a presentare tempestivamente a Edipower, a pena di decadenza, domanda di 

proroga scritta, debitamente motivata e documentata. 

Ricevuta la richiesta, Edipower determina per iscritto lôentit¨ della proroga, tenuto conto anche di 

eventuali corresponsabilit¨ dellôAppaltatore, fatta salva la facolt¨ di questôultimo di formulare le 

proprie riserve. 

Lo spostamento dei termini contrattuali, anche se non dipendente dalla volont¨ dellôAppaltatore, 

non costituisce motivo per una richiesta di maggior compenso da parte dello stesso, anche in deroga 

allôarticolo 1664 del Codice Civile. 

 

 

6.12 Divieto allôAppaltatore di sospendere o rallentare le attività 

 

Salvo quanto disciplinato allôarticolo precedente, per nessun motivo, neppure in caso di 

controversie, lôAppaltatore pu¸ sospendere o rallentare di sua iniziativa le attivit¨ dedotte in 

Contratto. 

Per qualunque arbitraria sospensione dellôesecuzione dei lavori da parte dellôAppaltatore, Edipower 

ha facolt¨ di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dellôart. 13.1, ferma restando la 

piena responsabilit¨ dellôAppaltatore stesso per i danni eventualmente causati allôEdipower. 

 

 

6.13 Esecuzione in danno 

 

Qualora lôAppaltatore non dia corso in tutto o in parte allôesecuzione di quanto ordinato da 

Edipower anche dopo lôassegnazione di un termine perentorio commisurato allôurgenza, Edipower 

avrà il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione, utilizzando, a tal fine, la propria 

organizzazione o quella di terzi. 

I maggiori oneri che Edipower dovesse eventualmente sopportare saranno a carico dell'Appaltatore, 

che rinuncia sin dôora ad avanzare eccezioni volte ad ostacolarne la richiesta. 

 

 

6.14 Pulizia 

 

I cantieri e le opere devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dallôAppaltatore 

durante tutto il corso delle attività di sua competenza. Qualora i lavori si svolgano 

contemporaneamente a quelli di altre imprese, lôAppaltatore raggiungerà con le stesse opportuni 

accordi per la ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal precedente articolo 6.1. In caso di 

mancato accordo lôAppaltatore, entro 10 giorni dallôapprontamento dei cantieri, informer¨ 

Edipower dello stato delle trattative con le altre imprese e, quindi, si impegnerà a recepire le 

indicazioni che saranno assunte da Edipower in qualità di terzo arbitratore. 

 

 

7. Prezzi contrattuali ï Cauzione ï Misure per ritardata ultimazione dei lavori 

 

7.1 Condizioni ambientali 

 

Con la stipula del Contratto, lôAppaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere 

tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che 

possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. 
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LôAppaltatore dichiara, inoltre, di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere 

eseguito il Contratto nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle condizioni sanitarie 

della zona, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, 

delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, 

della disponibilit¨ e del costo effettivo della mano dôopera indipendentemente dalle tariffe ufficiali 

e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre 

considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si 

eseguono per conto di Edipower. 

Ĉ quindi escluso per lôAppaltatore la possibilit¨/facolt¨ di invocare le disposizioni dellôart. 1664 del 

Codice Civile. 

 

 

7.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali  

 

Quanto forma oggetto del Contratto, comprese le eventuali varianti, è remunerato in base ai prezzi 

ivi stabiliti ed a quelli, eventuali, definiti con le modalit¨ dellôart. 7.3. 

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a prestazioni interamente finite e complete in 

ogni loro parte, anche accessorie, ed eseguite a perfetta regola dôarte, secondo le prescrizioni e 

modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate. 

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli 

esplicitamente stabiliti a carico di Edipower. 

Con la stipula del Contratto lôAppaltatore riconosce la remunerativit¨ del complesso dei prezzi 

contrattuali. Detti prezzi coprono, quindi, nel loro insieme lôutile dellôAppaltatore oltre alla totalità 

delle spese e di tutti gli oneri inerenti lôoggetto del Contratto in virt½ delle pattuizioni contrattuali. 

Pertanto, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli 

prezzi, qualunque possa essere la causa che lôabbia determinata. 

Resta quindi convenuto che lôAppaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano dôopera, ai 

materiali, agli impianti di cantiere, alle opere provvisionali ed in genere a quanto altro necessario 

per la completa realizzazione delle opere o del servizio. 

LôAppaltatore, con la stipula, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi 

onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non 

previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente 

valutato il costo effettivo della mano dôopera anche in base alle condizioni ambientali nonch® per 

ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per 

lôesecuzione dei lavori entro i termini contrattuali. 

 

 

7.3 Valutazione economica delle varianti  

 

Edipower, durante lôesecuzione dellôopera e/o del servizio, ha la facolt¨ di ordinare prestazioni che 

non siano previste nei documenti contrattuali compensandole con nuovi prezzi. 

La valutazione economica delle varianti è determinata sulla base della richiesta formulata 

dallôEdipower e dallôofferta presentata dallôAppaltatore, tenendo conto di tutte le norme contrattuali 

e in analogia con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla 

base dei costi elementari della mano dôopera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del 

Contratto. 

Lôofferta dellôAppaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a 

consentire allôEdipower la valutazione delle variazioni della consistenza dellôopera e/o del servizio 

e dei relativi costi per effetto dellôintroduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere 
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analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dallôAppaltatore in 

sede di offerta. 

In caso di mancato accordo lôAppaltatore ¯ tenuto comunque, in parziale deroga allôarticolo 1660 

del Codice Civile, a dare corso allôesecuzione della prestazione con le modalit¨ richieste 

dallôEdipower. In questo caso sono ammessi in contabilit¨ i nuovi prezzi fissati dallôEdipower, 

salvo il diritto dellôAppaltatore di avanzare, nei termini e con le modalit¨ del successivo articolo 

15.1, specifiche riserve. 

 

 

7.4 Prestazioni a consuntivo  

 

Ove espressamente previsto in Contratto, durante le fasi di esecuzione dello stesso, Edipower, per 

iscritto, pu¸ richiedere, con congruo preavviso allôAppaltatore, il quale ¯ tenuto ad adempiere, 

anche lôesecuzione di alcune prestazioni accessorie inerenti il Contratto. 

Anche per queste prestazioni lôAppaltatore ¯ tenuto a mettere tempestivamente a disposizione di 

Edipower la propria organizzazione ed è pertanto obbligato a provvedere, sotto la sua esclusiva 

responsabilità, a quanto comunque occorra. 

In deroga allôart. 1660 e 1661 del Codice Civile, lôesecuzione di prestazioni di cui al primo comma 

non dà diritto, di regola, allo spostamento dei termini contrattuali. Il compenso per tali ulteriori 

prestazioni sarà oggetto di trattative tra le Parti. 

In caso di mancato accordo, lôAppaltatore ¯ tenuto comunque, in parziale deroga allôarticolo 1660 

del Codice Civile, a dare corso allôesecuzione della prestazione con le modalit¨ richieste 

dallôEdipower. In questo caso sono ammessi in contabilit¨ i nuovi prezzi fissati dallôEdipower, 

salvo il diritto dellôAppaltatore di avanzare, nei termini e con le modalit¨ del successivo articolo 

15.1, specifiche riserve. 

 

 

7.5 Invariabilità dei corrispettivi 

 

I corrispettivi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, almeno che non sia diversamente indicato 

nella lettera dôordine. 

 

 

7.6 Lettera di Garanzia 

 

LôAppaltatore, ove espressamente stabilito nel Contratto, deve ottenere e consegnare a Edipower, 

entro e non oltre il termine di Inizio Attivit¨, una lettera di garanzia (ñLettera di Garanziaò) per 

lôintero importo del Contratto, o per la percentuale eventualmente concordata tra le Parti, 

adeguatamente redatta, valida e vincolante incondizionatamente, irrevocabile e escutibile a prima 

richiesta. 

Tale Lettera di Garanzia deve essere emessa da un primario istituto di credito italiano, ovvero da 

una sede sussidiaria con sede nel territorio nazionale di un primario istituto di credito straniero, che 

sia stato preventivamente approvato da Edipower. 

Per essere efficace ai sensi e per gli effetti del Contratto, il testo della Lettera di Garanzia deve 

avere ottenuto il preventivo benestare di Edipower. 

La Lettera di Garanzia, da intendersi quale ñgaranzia bancaria autonomaò ad ogni effetto di legge, 

deve essere a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dallôeventuale inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali e/o da fatti derivanti da dolo o colpa dellôAppaltatore, dei suoi 

subappaltatori e/o collaboratori. 
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LôAppaltatore si impegna, in particolare, a chiedere allôistituto di credito di inserire una specifica 

dichiarazione con la quale il garante dia atto che lôobbligazione assunta costituisce contratto 

autonomo di garanzia e che pertanto non si applicano i benefici, i diritti e le condizioni di cui agli 

artt. 1945, 1955 e 1957 cod. civ., che si devono pertanto intendere rinunciati a tutti gli effetti. 

Qualora lôimporto previsto dalla Lettera di Garanzia non sia sufficiente a risarcire lôintero 

ammontare dei danni subiti da Edipower, lôAppaltatore sar¨ obbligato, in ogni caso, a risarcire 

Edipower degli ulteriori danni da questôultima subiti. 

In ogni caso, lôAppaltatore ¯ obbligato a reintegrare lôimporto previsto dalla Lettera di Garanzia di 

cui Edipower si sia avvalso, in tutto o in parte, durante lôesecuzione dellôopera e/o del servizio. 

Lo svincolo della Lettera di Garanzia dovrà essere previsto decorsi 24 mesi dal Termine di 

Ultimazione, ovvero altro ulteriore termine che sia concordemente stabilito per iscritto. 

Qualora lôAppaltatore non consegni la Lettera di Garanzia a Edipower nei termini ed alle condizioni 

sopra previste, Edipower avr¨ la facolt¨ di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi dellôart. 

1456 del Codice Civile. 

 

 

7.7 Misure per ritardata ultimazione ï Penali  

 

Qualora lôeffettivo Termine di Ultimazione (TU), risultasse posteriore al rispettivo termine 

contrattuale prefissato nei documenti contrattuali, eventualmente posticipato per effetto di proroghe 

o di modifiche di programma cronologico, restano stabilite a carico dellôAppaltatore, per il semplice 

ritardo, le penalit¨ previste nella Lettera dôOrdine o in altro documento contrattuale. 

Parimenti, qualora i controlli funzionali e le prove di funzionamento non potessero essere 

soddisfacentemente completati per cause imputabili allôAppaltatore, entro il Termine di 

Ultimazione eventualmente posticipato per effetto di proroghe concordate, restano stabilite a carico 

dellôAppaltatore per il semplice ritardo, le penalit¨ previste nella Lettera dôOrdine. 

Per la valutazione delle penalità di cui ai precedenti commi si calcola il ritardo rispetto al termine 

contrattuale di cui sopra e si applicano le penalità sopraddette esclusivamente al ritardo maggiore. 

Lôammontare massimo delle penalit¨ per ritardo non potr¨ superare il 10% del corrispettivo previsto 

per lôappalto. Resta, peraltro, beninteso che nel caso in cui venga raggiunto (o teoricamente 

superato) lôammontare massimo delle penali per ritardo, Edipower, fermo il diritto di applicare 

allôAppaltatore le penali entro i limiti concordati, avr¨ altres³ la facolt¨ di dichiarare risolto il 

Contratto per inadempimento del Fornitore ai sensi dellôarticolo 1456 del Codice Civile, come 

previsto al successivo articolo 13.1, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla 

risoluzione del Contratto. 

La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una milestone si cumula con quella/e 

eventualmente dovuta/e per il ritardo relativo ad altra/e milestone. 

 

 

7.8 Premi di acceleramento 

 

Edipower si riserva la facolt¨ di proporre e concordare con lôAppaltatore la corresponsione di un 

premio di acceleramento tendente ad abbreviare la durata di qualche milestone, ovvero, la durata di 

esecuzione di singoli lavori componenti una milestone o dellôintero appalto. 

Il premio di acceleramento può essere forfetario ovvero giornaliero progressivo, secondo le 

modalità concordate di volta in volta. 
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8. Contabilità 

 

8.1 Contabilità dei compensi a misura 

 

8.1.1 Norme contabili 

 

Le quantità sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nelle voci di prezzo contrattuali 

ed alle norme contrattuali di misurazione. 

I computi sono sviluppati in base alle dimensioni fissate nei disegni di progetto o in base a quelle 

stabilite per iscritto dallôEdipower. Ove si riscontrino in contraddittorio dimensioni inferiori, in caso 

di accettazione da parte di Edipower, si contabilizzano le dimensioni effettive rilevate. 

 

8.1.2 Procedura contabile 

 

Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, Edipower effettua la determinazione e 

la classificazione delle quantità eseguite su appositi libretti di misura. 

Tali libretti devono essere firmati ad ogni aggiornamento dallôAppaltatore, il quale ha la facolt¨ di 

firmare anche con riserva. Qualora lôAppaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i 

libretti di misura, Edipower, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, 

procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura; le 

misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti dellôAppaltatore. 

Edipower si riserva la facoltà, in casi di particolare necessità ed urgenza, di iscrivere sui libretti 

delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimativa del 

lavoro eseguito. 

 

 

8.2 Contabilità dei compensi a corpo 

 

8.2.1 Norme contabili 

 

Il prezzo a corpo è contabilizzato in quote percentuali così come stabilite nel Contratto, alle 

scadenze ivi fissate, previo accertamento, di norma in contraddittorio, degli eventi contrattualmente 

stabiliti. 

 

 

8.2.2 Procedura contabile 

 

Edipower, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure di cui al primo comma 

dellôart. 8.1.1, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti. 

 

 

8.3 Contabilità delle prestazioni a consuntivo 

 

8.3.1 Norme contabili 

 

Le prestazioni a consuntivo saranno compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di 

effettivo impiego della manodopera, macchinari, attrezzature e mezzi dôopera utilizzati nel lavoro 

ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati. 
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8.3.2 Procedura contabile 

 

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate con frequenza giornaliera nel giornale dei lavori 

a consuntivo in cui sono indicate le attività eseguite, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego 

della manodopera, dei macchinari, attrezzature e mezzi dôopera e la descrizione e quantit¨ dei 

materiali forniti. 

I predetti giornali dei lavori, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dallôAppaltatore, il 

quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono 

contabilizzate le prestazioni a consuntivo. 

 

 

8.4 Registro di contabilità 

 

Il registro di contabilità è aggiornato alle scadenze periodiche previste nel Contratto. 

Le quantità annotate nei libretti di misura sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a 

valore con lôapplicazione dei prezzi contrattuali. 

Ogni aggiornamento del registro di contabilit¨, messo a disposizione dallôEdipower presso i propri 

uffici, deve essere sottoscritto, in tutte le pagine, dallôAppaltatore, entro quindici giorni dallôinvito 

di Edipower. Contestualmente, Edipower consegna allôAppaltatore copia dei documenti sottoscritti. 

Nel registro di contabilità sono registrati, di volta in volta, anche gli eventuali importi relativi a 

sospensioni, compensi, penali ed agli altri eventuali addebiti comunque mossi dallôEdipower. 

Nel caso di mancata presentazione dellôAppaltatore entro il termine suddetto, si danno come 

accertate ed accettate le registrazioni fatte dallôEdipower e lôAppaltatore decade dal diritto di far 

valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano. 

 

 

9. Pagamenti 

 

9.1 Situazioni di avanzamento lavori (S.A.L.) 

 

Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, Edipower predispone la situazione 

progressiva di avanzamento lavori (S.A.L.), che viene emessa entro trenta giorni dalla fine del 

periodo cui la situazione fa riferimento. 

Copia di detta situazione sar¨ consegnata allôAppaltatore che emetter¨ fattura per il corrispondente 

importo. 

 

 

9.2 Pagamenti S.A.L. 

 

AllôAppaltatore verr¨ corrisposto un pagamento pari allôintero ammontare corrispondente a quello 

della situazione progressiva predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale. 

I pagamenti delle S.A.L. allôAppaltatore saranno effettuati da Edipower solo in base alle risultanze 

delle S.A.L. stesse. Per nessun motivo verranno corrisposti allôAppaltatore altri pagamenti che non 

siano quelli sopra specificati, né verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei 

pagamenti medesimi. 

LôAppaltatore, pertanto, dovr¨ sempre allegare alla fattura la S.A.L. corrispondente e, in ogni caso, 

non potrà emettere fattura prima che sia emessa detta S.A.L.. 

Lôemissione delle S.A.L. e il pagamento delle fatture non potranno mai valere come accettazione 

delle opere n® delle quantit¨ registrate, facendo fede a tal fine solo le risultanze dellôaccettazione 

definitiva. 
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Le fatture emesse in violazione delle condizioni e dei termini di cui alla presente clausola saranno 

inefficaci nei confronti di Edipower e saranno, pertanto, restituite allôAppaltatore. 

 

 

9.3 Modalità di pagamento ed interessi  

 

Le Parti concordano che il pagamento delle fatture emesse in conformità al Contratto sarà effettuato 

a 90 giorni fine mese data fattura salvo diversa espressa indicazione nella Lettera dôOrdine. 

In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dellôuno 

% e, in deroga allôart. 4 del D.lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte di 

Edipower di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dallôAppaltatore a mezzo 

di lettera raccomandata. 

Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente satisfattivi di ogni richiesta o diritto di 

risarcimento del danno dellôAppaltatore in relazione ai ritardati pagamenti. 

 

 

9.4 Divieto di cessione dei crediti 

 

I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti 

dallôAppaltatore, nemmeno parzialmente. 

Nel caso in cui lôAppaltatore richieda con comunicazione scritta ad Edipower di cedere un credito 

che sorge dal contratto ed Edipower dia il proprio consenso, le parti convengono che lôatto di 

cessione per essere efficace nei confronti di Edipower sar¨, a cura dellôAppaltatore, autenticato da 

notaio e quindi notificato ad Edipower a mezzo di Ufficiale Giudiziario. 

 

 

 

10. Accettazione delle opere 

 

10.1 Norme generali di accettazione 

 

LôAppaltatore deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilit¨, la manutenzione, riparazione, 

revisione e controlli funzionali di quanto forma oggetto del Contratto, secondo quanto specificato 

nello stesso Contratto. 

Dalla data di inizio dellôattivit¨ fino allôaccettazione provvisoria, definita al seguente articolo 10.2, 

lôAppaltatore ¯ responsabile della buona conservazione dei macchinari e/o apparecchiature 

utilizzate per il compimento dellôopera e/o del servizio, secondo le procedure approvate 

dallôEdipower. 

LôAppaltatore ¯ tenuto a provocare in tempo utile lôaccertamento in contraddittorio di quanto 

oggetto dellôopera e/o del servizio, in particolare di quanto non potrebbe essere in seguito 

suscettibile di constatazione od accertamento. 

In mancanza dellôaccertamento in contraddittorio avranno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le 

determinazioni di Edipower. 

Quanto oggetto dellôopera e/o del servizio deve rispondere esattamente a tutti i requisiti contrattuali 

e a tutte le prescrizioni impartite dallôEdipower, nonch® ai disegni consegnati od approvati 

dallôEdipower stessa e deve essere eseguito in perfetta regola dôarte ed essere esente da ogni difetto. 

Per le prestazioni oggetto dellôopera e/o del servizio che risultassero non conformi ai requisiti 

contrattuali, lôAppaltatore ¯ tenuto in ogni caso ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli 

interventi necessari a rendere lôopera e/o il servizio integralmente conforme ai requisiti ed alle 

prescrizioni di cui al comma precedente. 
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Edipower ha la facolt¨ di rifiutare le prestazioni oggetto dellôopera e/o del servizio ritenute non 

conformi, ovvero di accettare le stesse rettificando i corrispettivi contrattuali, fermo restando, in 

ogni caso, il diritto di Edipower di avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 12.1 e salvo 

il diritto al risarcimento dellôulteriore danno che la stessa dovesse subire. 

 

 

10.2 Accettazione provvisoria 

 

Dopo che ¯ stato constatato lôavvenuto Termine di Ultimazione (TU) di una singola milestone, 

ovvero in caso di Contratto non frazionato in milestone, dellôintero appalto, vengono effettuate, in 

presenza dellôAppaltatore, alla data stabilita dallôEdipower e comunque entro sessanta giorni dal 

Termine di Ultimazione (TU), le constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se la 

milestone o lôintero appalto sia provvisoriamente accettabile. In caso affermativo viene redatto 

verbale di accettazione provvisoria. 

Tale verbale viene sottoscritto anche dallôAppaltatore, il quale pu¸ formulare riserve riguardanti 

esclusivamente le operazioni relative alla relativa milestone ovvero, solo in caso di Contratto non 

frazionato in milestone, allôappalto intero. 

 

 

10.3 Accettazione definitiva 

 

Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre 90 giorni dalla data 

dellôultimo dei verbali di accettazione provvisoria. 

Edipower, visti gli atti contrattuali ed in particolare i verbali di accettazione provvisoria, effettua le 

ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per lôaccettazione definitiva. 

Edipower può prescrivere eventuali ulteriori attività necessarie affinché quanto forma oggetto del 

Contratto nel suo complesso sia rispondente a tutti i requisiti contrattuali. 

Tali ulteriori attivit¨ devono essere eseguite entro il termine stabilito dallôEdipower, la quale, in 

caso di inadempienza parziale o totale, può provvedervi direttamente imputando le spese 

allôAppaltatore. 

Eseguite le attività prescritte, Edipower redige il verbale di accettazione definitiva. 

Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dallôAppaltatore, che in tale sede pu¸ 

esprimere riserve, solo limitatamente alle operazioni di accettazione definitiva. 

Lôaccettazione definitiva non esonera lôAppaltatore dalle responsabilit¨ che ad esso derivino, per 

effetto del Contratto o delle leggi in vigore. 

 

 

11. Liquidazione finale a saldo 

 

Con la firma da parte dellôAppaltatore del verbale di accettazione definitiva sarà effettuata 

lôeventuale liquidazione finale a saldo ove risultino accrediti e deduzioni da introdurre in contabilit¨ 

per effetto delle risultanze dellôaccettazione definitiva. 

 

 

12 Garanzia e penali 

 

12.1 Garanzia  

 

LôAppaltatore garantisce a Edipower lôassenza di difetti di progettazione e di costruzione dellôopera 

o del servizio oggetto dellôappalto. 
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Durante il periodo di garanzia lôAppaltatore si impegna a sue spese e tenendo Edipower indenne da 

ogni danno, ad eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e 

rimontare, o fornire a nuovo in opera, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per 

cattiva qualità di materiale o di lavorazione, o per errata progettazione o, comunque, per difformità 

rispetto a quanto pattuito nel Contratto.  

La durata del periodo di garanzia, salvo diverse indicazioni sugli altri documenti contrattuali è 

stabilita in 24 mesi dal Termine di Ultimazione. 

Per tutte le parti che siano state sostituite, il periodo di garanzia si estende di 12 mesi a partire dalla 

data di sostituzione. 

Tutte le spese di sostituzione o riparazione, incluse quelle relative alle eventuali varianti che per 

effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti di beni di proprietà Edipower 

eventualmente coinvolti dallôesecuzione dellôappalto, sono a carico dellôAppaltatore, ci¸ anche in 

deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile. 

 

 

12.2 Penali 

 

Nel caso in cui lôopera o il servizio oggetto del Contratto non soddisfacesse le prestazioni garantite 

vengono applicate allôAppaltatore le penalit¨ previste nella Lettera dôOrdine o in altri documenti 

contrattuali.  

Resta, peraltro, beninteso che nel caso in cui venga raggiunto (o teoricamente superato) 

lôammontare massimo previsto nella Lettera dôOrdine per ciascuna tipologia di penale, Edipower, 

fermo il diritto di applicare al Fornitore la/le penale/li entro i limiti concordati, avrà altresì la facoltà 

di dichiarare risolto il Contratto per inadempimento dellôAppaltatore ai sensi dellôarticolo 1456 del 

Codice Civile, come previsto al successivo articolo 13.1, salvo il diritto al risarcimento dei danni 

derivanti dalla risoluzione del Contratto. 

È salva altresì la facoltà di Edipower di chiedere lôadempimento delle prestazioni contrattuali in 

luogo delle penali, entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di penale. 

La penale eventualmente dovuta per un ritardo di una milestone si cumula con quella eventualmente 

dovuta per un ritardo relativo ad unôaltra milestone. 

 

 

 

 

 

13. Risoluzione 

 

13.1 Risoluzione del Contratto 

 

In caso di inadempimento da parte dellôAppaltatore degli obblighi derivanti dal contratto dôappalto 

(dôopera o di servizio) , Edipower potr¨ intimare per iscritto allôAppaltatore di adempiere entro 15 

(quindici) giorni dalla ricezione dellôintimazione, con lôavvertenza che, decorso inutilmente detto 

termine, il Contratto si intender¨ senzôaltro risolto, in tutto o in parte, salvo il diritto di Edipower di 

chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dellôinadempimento.  

Lôeffetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. 

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dellôart. 1456 C.C., nei casi previsti negli artt. 1.4.1, 1.4.2, 

2.1, 6.4, 6.12, 7.6, 7.7, 12.2. 
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13.2 Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali 

dellôAppaltatore 

 

In caso di stato di insolvenza dellôAppaltatore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua 

sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione 

straordinaria (ñEvento Rilevanteò), Edipower avrà la facoltà di recedere senza preavviso dal 

Contratto mediante comunicazione scritta ovvero, nel caso in cui lôEvento Rilevante sia causato da 

un inadempimento imputabile allôAppaltatore, avr¨ la facolt¨ di dichiarare il Contratto risolto di 

diritto ai sensi dellôarticolo 1456 del Codice Civile. 

 

 

14. Recesso unilaterale 

 

Ĉ facolt¨ di Edipower, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dellôopera e/o del 

servizio, di recedere dal Contratto. 

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato a controparte. 

Le opere e/o il servizio, anche se non finiti, ma eseguiti regolarmente, sono conteggiati in base ai 

prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Generale di Appalto circa la 

contabilità e lôaccettazione dei lavori, nonch® dalla Lettera dôOrdine. 

Lôeventuale indennizzo dovuto da Edipower a titolo di mancato guadagno sar¨ stabilito dôaccordo 

tra le Parti, qualora non sia gi¨ stato previsto nella Lettera dôOrdine. 

Tale indennizzo si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto 

dellôAppaltatore e non potr¨ comunque superare lô1% dellôimporto contrattuale, percentuale 

massima che l'Appaltatore accetta sin d'ora anche a titolo di penale. 

 

 

 

15. Riserve, deroghe a norme di legge, foro competente 

 

15.1 Riserve 

 

Tutte le riserve che lôAppaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate, a 

pena di decadenza, mediante sottoscrizione con lôannotazione ñfirma con riservaò, apposta nel 

registro di contabilit¨, esclusivamente, in calce allôaggiornamento relativo al periodo in cui ¯ caduto 

lôevento che determina la riserva. 

Nel registro di contabilit¨ lôAppaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve 

avanzate su altri documenti eventualmente definiti nella Lettera dôOrdine o in altro documento 

contrattuale, quali a titolo esemplificativo: libretti delle misure, liste giornaliere dei lavori a 

consuntivo, verbali di accettazione provvisoria e definitiva. 

LôAppaltatore ha lôobbligo di esplicitare a pena di decadenza le riserve comunicando a Edipower, 

tramite raccomandata A.R. entro il termine di 15 giorni dallôapposizione della ñfirma con riservaò 

del registro di contabilità di cui al precedente articolo 8.4, i motivi che hanno determinato le riserve 

stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene avere diritto. 

Sia nel caso in cui lôAppaltatore non abbia firmato il registro, sia nel caso in cui, avendolo firmato 

con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si hanno 

come accertati ed accettati i fatti registrati e lôAppaltatore decade del diritto di far valere, in 

qualunque tempo e modo, riserve e richieste che ad essi si riferiscono. 

Inoltre, entro 30 giorni dalla data della firma dellôultimo dei verbali di Termine di Ultimazione, 

lôAppaltatore deve confermare per iscritto, a pena di decadenza, le riserve da esso sollevate nel 

corso dei lavori e non ancora risolte, che intende mantenere. 
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Le riserve avanzate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in considerazione ed 

esaminate entro 150 giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva di cui al precedente 

articolo 10.3. 

Lôavvenuta risoluzione delle riserve sar¨ definita in apposito atto scritto. 

In caso di mancata risoluzione delle riserve le parti saranno libere di tutelarsi avanti il foro 

competente come indicato allôarticolo 15.3. 

Edipower procederà in ogni caso allo svincolo della eventuale Lettera di Garanzia non prima della 

completa risoluzione delle riserve. 

 

 

15.2 Deroghe a norme di legge 

 

Le Parti con lôapplicazione della disciplina prevista nel presente Capitolato Generale di Appalto 

convengono di derogare agli articoli 1467, 1660, 1661, 1664, 1673, comma 2 del Codice Civile e 

agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto. 

 

 

15.3 Foro esclusivo competente 

 

Salvo che sia stabilito diversamente nel Contratto, il foro esclusivo competente per ogni 

controversia tra Edipower e lôAppaltatore relativa o comunque connessa allôesistenza, validit¨, 

interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano. 


